

Bau eines gemeinsamen Kunststoffrasenplatzes mit 3 Vereinen

LSBH Veranstaltung am 20. September 2017 Kassel

Dipl.- Ing. Günter Herles Projektleiter SG Schwalmtal Sportkreis Vogelsberg e.V.







➤ Erste Überlegung bereits 2011/2012 aufgrund des Zustandes des Tennenplatzes



- Erste Überlegung bereits 2011/2012 aufgrund des Zustandes des Tennenplatzes
- Planentwurf (Junioren E 7, Modell 2 des HFV) mit Kostenschätzung 260.000 € und Finanzierungskonzept zwecks Beantragung von Fördermitteln
- Gespräche mit den Vorständen der beteiligten Vereine, Kommune, Schulamt Vogelsbergkreis, Landkreis und Sonstige

> Übergabe Förderbescheid 25. Juli 2014

Betrag [€]	Mittelherkunft
50.000	Land Hessen
35.000	Schulamt Vogelsbergkreis
26.000	Vogelsbergkreis 10 %
95.000	Kommune
19.000	LSBH
35.000	Eigenleistung

Erstellung Bauentwurf,
 Baugrundgutachten,
 Leistungsverzeichnis (durch Ing.-Büro Gersmann, Wetzlar)
 Verhandlung mit ansässigen Firmen



Umgestaltung des Sportplatzes Schwalmtal-Brauerschwend M.: 1/200

- Baubeginn Oktober 2014
- Kunstrasenplatz 64 x 47 m; Belag: Typ Liga Gras Firma Polytan; Drei Laufbahnen mit je 50 m Länge, Sprunggrube 6 x 5 m
- Herstellung der Außenanlagen durch Eigenleistungen Mai-August 2015
 - ca. 220 m Stabgitterzaun und Bordsteine ca. 550 m² Betonpflaster
 - ca. 2.600 h Arbeitsleistung

Einweihung am 11. September 2015 Zweiter Kunstrasenplatz im Vogelsbergkreis Ausstattung über Programm "Weiterführung der Vereinsarbeit"

> Abrechnung und Verwendungsnachweise

Rechnungen ca. 227.500,-€

Eigenleistungen ca. 49.900,-€

Gesamt ca. 277.400,- €

Impressionen



